

## 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ:

- начало работ – \_\_\_\_\_.

- окончание работ – \_\_\_\_\_.

2.2. Сроки начала и окончания работ подлежат пересмотру и соразмерно отодвигаются на время действия следующих обстоятельств:

2.2.1. на срок, когда работы не начаты в установленный срок по решению Заказчика, с уведомлением Подрядчика в письменном виде;

2.2.2. на срок несвоевременной передачи материалов, поставка которых возложена на Заказчика;

2.2.3. на срок, когда работы приостановлены (не начаты) по причинам, не зависящим от Подрядчика (в случае отсутствия связи с Заказчиком для осуществления работ по договору, отсутствие на объекте электричества или воды для производственных нужд, наличие препятствий к допуску к месту работы и др.);

2.2.4. в случае не предоставления доступа к объекту в срок, указанный в п.4.1.1. настоящего договора;

2.2.5. на срок нарушения Заказчиком оплат, согласно графику финансирования работ и черновых материалов (Приложение №4);

2.2.6. возникновение (поручение Заказчиком) выполнения дополнительных объемов работ;

2.2.7. по иным причинам по согласованию сторон.

2.3. Изменение срока начала и окончания работ оформляется дополнительным соглашением к Договору, за исключением обстоятельств, предусмотренных пп.2.2.1.-2.2.5. договора, при возникновении которых для изменения сроков достаточно уведомления, подписанного Подрядчиком и адресованного Заказчику.

2.4. При возникновении дополнительных объемов работ, не учтенных при заключении настоящего договора, Сторонами составляется и подписывается дополнительное соглашение с указанием видов, объёмов, увеличения сроков, общей стоимости дополнительных работ и их финансирования.

2.5. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктами 2.2.1.-2.2.5. договора на срок свыше 10 (десяти) календарных дней, Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. В этом случае Заказчик обязан оплатить Подрядчику неустойку за каждый день простоя Подрядчика, рассчитанную делением суммы очередного платежа по графику финансирования работ и черновых материалов (Приложение №4) на 22 рабочих дня в месяце и умноженных на количество рабочих дней простоя.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_